
OBRA: LOCAL: DATA:
MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DIVERSOS 06/12/2022

MUNICÍPIO DATA BASE: BDI:
DONA EUZÉBIA - MG SETOP 06/2022 E SINAPI 09/2022 (NÃO DESONERADO) 23,00%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO DIAS MOREIRA 50,34% 100,00% 0,00%

39.132,15 39.132,15 0,00

2 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS 49,66% 0,00% 100,00%

38.596,56 0,00 38.596,56

FÍSICO 100,00% 50,34% 49,66% - - - - - - - -

FINANCEIRO R$ 77.728,71 R$ 39.132,15 R$ 38.596,56
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