
OBRA: LOCAL: DATA:

BOCA DE LOBO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) DIVERSOS LOCAIS EM ZONAS RURAIS 06/03/2023

MUNICÍPIO DATA BASE: BDI:

DONA EUZÉBIA - MG SETOP 10/2022 E SINAPI 01/2023 (NÃO DESONERADO) 23,00%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 MOVIMENTO DE TERRA 35,97% 100,00%

15.141,33 15.141,33

2 BOCA DE LOBO 35,64% 100,00%

15.001,70 15.001,70

3 DRENAGEM PLUVIAL 28,39% 100,00%

11.950,43 11.950,43

FÍSICO 100,00% 100,00%

FINANCEIRO R$ 42.093,46 R$ 42.093,46

_________________________________________________________ _________________________________________________________
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