ASSOCIACAO DOS MUNICIPI0S DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA - MG

CIMPAR

Fzona oa matal
OBRA: LOCAL: DATA:
BOCA DE LOBO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) DIVERSOS LOCAIS EM ZONAS RURAIS 06/03/2023
MUNICiPIO DATA BASE: BDI:
DONA EUZEBIA - MG SETOP 10/2022 E SINAPI 01/2023 (NAO DESONERADO) 23,00%
- Fisico /
ITEM DESCRICAO FINANCEIRO 1 5 6 7 8 9 10
1 MOVIMENTO DE TERRA 35,97% 100,00%
15.141,33 15.141,33
2 BOCA DE LOBO 35,64% 100,00%
15.001,70 15.001,70
3 DRENAGEM PLUVIAL 28,39% 100,00%
11.950,43 11.950,43
Fisico 100,00% 100,00%
FINANCEIRO| RS 42.093,46 R$ 42.093,46
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