
OBRA: LOCAL: DATA:

REFORMA DA ESF NILMA RIBEIRO WERNECK TEIXEIRA ESF NILMA RIBEIRO WERNECK TEIXEIRA 15/05/2023

MUNICÍPIO DATA BASE: BDI:

DONA EUZÉBIA - MG SETOP 01/2023 E SINAPI 03/2023 (NÃO DESONERADO) 23,00%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,98% 100,00% 0,00% 0,00%

1.745,68 1.745,68 0,00 0,00

2 DEMOLIÇÃO 7,97% 100,00% 0,00% 0,00%

14.167,42 14.167,42 0,00 0,00

3 PISOS/RODAPÉS 32,38% 100,00% 0,00% 0,00%

57.577,85 57.577,85 0,00 0,00

4 ESQUADRIAS 19,47% 0,00% 50,00% 50,00%

34.613,44 0,00 17.306,72 17.306,72

5 PINTURA 23,91% 0,00% 70,00% 30,00%

42.522,98 0,00 29.766,09 12.756,89

6 COBERTURA 7,63% 0,00% 50,00% 50,00%

13.575,66 0,00 6.787,83 6.787,83

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7,66% 0,00% 0,00% 100,00%

13.615,79 0,00 0,00 13.615,79

FÍSICO 100,00% 41,33% 30,29% 28,38%

FINANCEIRO R$ 177.818,82 R$ 73.490,95 R$ 53.860,64 R$ 50.467,23

_________________________________________________________ _________________________________________________________
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