
DATA: 19/06/2023 FOLHA Nº: 01/01

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 20,63% 100,00%

Financeiro R$145.202,07 R$145.202,07

Físico % 6,43% 100,00%

Financeiro R$45.259,20 R$45.259,20

Físico % 3,14% 50,00% 50,00%

Financeiro R$22.088,80 R$11.044,40 R$11.044,40

Físico % 69,80% 40,00% 30,00% 30,00%

Financeiro R$491.238,60 R$196.495,44 R$147.371,58 R$147.371,58

Físico % 100,00% 27,06% 27,92% 22,51% 22,51%

Financeiro R$703.788,67 R$190.461,27 R$196.495,44 R$158.415,98 R$158.415,98

Observações:

Suane Evelyn dos Reis Soares

Engenheira Civil

CREAMG: 200214/D

Manoel Franklin Rodrigues

Prefeito Municipal

TOTAL

3.0 DRENAGEM SUPERFICIAL

VALOR DO CONVÊNIO:

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES

R$703.788,67

4.0 PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 DRENAGEM PROFUNDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA

LOCAL:RUA MANOEL FERREIRA ESPINDOLA , CENTRO - DONA 

EUZÉBIA-MG  CEP: 36784-000

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DO PARQUE DE 

EXPOSIÇÕES/ PÁTIO DE VEÍCULOS MUNICIPAL 

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

Subsecretaria de Infraestrutura

Superintendência de Obras Públicas
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