
VALOR DO CONVÊNIO: R$ 326.201,44 DATA: 19/10/2023 FOLHA Nº: 04/04

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 0,56% 100,00%

Financeiro R$1.814,50 R$1.814,50

Físico % 76,24% 50,00% 50,00%

Financeiro R$248.708,84 R$124.354,42 R$124.354,42

Físico % 23,20% 30,00% 35,00% 35,00%

Financeiro R$75.678,09 R$22.703,43 R$26.487,33 R$26.487,33

Físico % 100,00% 7,52% 46,24% 46,24%

Financeiro R$326.201,44 R$24.517,93 R$150.841,75 R$150.841,75

SUANE EVELYN DOS REIS SOARES

ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 200.214/D

MANOEL FRANKLIN RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL

PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

2.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

LOCAL: RUA PROFESSORA TEREZA RIBEIRO PINTO E CUSTÓDIO DE MOURA - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA/MG.

TOTAL

3.0 DRENAGEM 
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