ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendéncia de Obras Publicas

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA VALOR DO CONVENIO: | RS 326.201,44 DATA: 19/10/2023 FOLHA N°: 04/04
LOCAL: RUA PROFESSORA TEREZA RIBEIRO PINTO E CUSTODIO DE MOURA - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA/MG.
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DA OBRA: 3 MESES
ITENS ETAPAS/DESCRICAO FISICO/ FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3
1.0 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA Fisico % 0,56% 100,00%
Financeiro R$1.814,50 R$1.814,50
20 RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ Fisico % 76,24% 50,00% 50.00%
Financeiro R$248.708,84 R$124.354,42 R$124.354,42
2o DRENAGEM Fiico % 23,20% 30,00% 35,.00% 35,00%
Financeiro R$75.678,09 R$22.703,43 R$26.487,33 R$26.487,33
ToTAL Fisico % 100,00% 7.52% 46.24% 46.24%
Financeiro R$326.201,44 R$24.517,93 R$150.841,75 R$150.841,75
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