
VALOR DO CONVÊNIO: DATA:

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,81% 100,00%

Financeiro R$ 5.735,96 R$ 51.632,78

Físico % 7,26% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

Financeiro R$ 51.632,78 R$ 15.489,83 R$ 15.489,83 R$ 10.326,56 R$ 10.326,56

Físico % 11,53% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

Financeiro R$ 82.009,16 R$ 24.602,75 R$ 24.602,75 R$ 16.401,83 R$ 16.401,83

Físico % 10,95% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

Financeiro R$ 77.924,03 R$ 15.584,81 R$ 15.584,81 R$ 23.377,21 R$ 23.377,21

Físico % 7,33% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

Financeiro R$ 52.167,38 R$ 15.650,21 R$ 15.650,21 R$ 10.433,48 R$ 10.433,48

Físico % 13,02% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

Financeiro R$ 92.592,89 R$ 27.777,87 R$ 27.777,87 R$ 18.518,58 R$ 18.518,58

Físico % 16,58% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

Financeiro R$ 117.944,55 R$ 35.383,36 R$ 35.383,36 R$ 23.588,91 R$ 23.588,91

Físico % 14,44% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

Financeiro R$ 102.688,08 R$ 20.537,62 R$ 20.537,62 R$ 30.806,42 R$ 30.806,42

Físico % 8,05% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

Financeiro R$ 57.274,14 R$ 11.454,83 R$ 11.454,83 R$ 17.182,24 R$ 17.182,24

Físico % 2,39% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

Financeiro R$ 16.983,52 R$ 5.095,06 R$ 5.095,06 R$ 3.396,70 R$ 3.396,70

Físico % 7,65% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

Financeiro R$ 54.391,97 R$ 3.396,70 R$ 3.396,70 R$ 5.095,06 R$ 5.095,06

Físico % 92,35% 13,61% 17,43% 22,48% 18,79% 18,13% 10,75%

Financeiro R$ 711.344,46 R$ 96.820,42 R$ 123.999,08 R$ 159.910,49 R$ 133.640,01 R$ 129.001,90 R$ 76.460,93

Observações:

11 CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 10

4

2 CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 01

3 CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 02

CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 03 (ESCADÃO)

CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 07

9 CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 08

CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 04

8

5

10 CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 09

6 CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 05

7 CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 06
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MARÇO/2022

OBRA: REFORMA E EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

LOCAL: BELA VISTA - FERVEDOURO/MG

Carimbo e assinatura do prefeito

2014140455/D

TOTAL

CREA RJ
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma
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