
R$ 274.703,65 DATA

PRAZO DE 
EXECUÇÃO: 01 
MÊS

AGOSTO/2022

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2

Físico % 2,22% 100,00%

Financeiro R$ 6.097,08 R$ 6.097,08

Físico % 82,09% 100,00%

Financeiro R$ 225.506,05 R$ 225.506,05

Físico % 13,43% 100,00%

Financeiro R$ 36.895,00 R$ 36.895,00

Físico % 2,26% 100,00%

Financeiro R$ 6.205,52 R$ 6.205,52

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 274.703,65 R$ 274.703,65

Observações:

1

MEIO-FIO

JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO - ENGENHEIRO CIVIL

CREA RJ 2014140455/D

SARJETA3

VALOR TOTAL DA OBRA: 

LOCAL: DISTRITO DE SÃO 
PEDRO DO GLÓRIA - 
FERVEDOURO/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

TOTAL

INSTALAÇÕES PRELIMINARES1

4 4

2 2 CALÇAMENTO

A N E X O   I I I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE INTERTRAVADO, MEIO-FIO 
E SARJETA NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO GLÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

3

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
Internet: www.fervedouro.mg.gov.br / E-mail: obras@fervedouro.mg.gov.br

Contato: (32) 3742-1167 | (32) 3742-1590
Avenida Maria Amélia de Souza Pedrosa, 476, Centro CEP 36815-000, Fervedouro-MG


