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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
923166/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
1. PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS  809.036,35 % Período: 19,43% 15,97% 42,54% 22,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA 8.536,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  28.009,94 % Período: 19,43% 15,97% 42,54% 22,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  563.755,69 % Período: 11,64% 21,62% 41,88% 24,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE  3.896,86 % Período: 0,00% 18,10% 30,23% 51,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM PLUVIAL  202.976,26 % Período: 37,29% 1,04% 46,79% 14,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO DE OBRA  1.861,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 19,43% 15,97% 42,54% 22,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 149.082,36 122.545,63 326.434,11 169.278,90 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 8.100,75 6.658,82 17.737,60 9.198,18 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 157.183,12 129.204,44 344.171,71 178.477,08 - - - - - - - - 

%: 19,43% 35,40% 77,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 149.082,36 271.627,99 598.062,10 767.341,00 767.341,00 767.341,00 767.341,00 767.341,00 767.341,00 767.341,00 767.341,00 767.341,00 

Acumulado: Contrapartida: 8.100,75 14.759,57 32.497,17 41.695,35 41.695,35 41.695,35 41.695,35 41.695,35 41.695,35 41.695,35 41.695,35 41.695,35 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 157.183,12 286.387,56 630.559,27 809.036,35 809.036,35 809.036,35 809.036,35 809.036,35 809.036,35 809.036,35 809.036,35 809.036,35 

Local Responsável Técnico
Nome: JORGE CELIO FRAGA GODINHO
CREA/CAU: RJ 2014140455/D

Data ART/RRT: MG20221582488

1081291-96

Total:    R$ 809.036,35

Item Descrição

segunda-feira, 14 de agosto de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Execução de obras de infraestrutura no perimetro urbano do município de Fervedouro

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Fervedouro Execução de obras de infraestrutura no perimetro urbano do município de Fervedouro

Fervedouro/MG
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