
DATA: 25/04/2024

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 SUB-TOTAL

Físico % 0,58% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 1.733,76 R$ 1.733,76 R$ 1.733,76

Físico % 0,44% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 1.315,75 R$ 1.315,75 R$ 1.315,75

Físico % 5,83% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 17.516,75 R$ 17.516,75 R$ 17.516,75

Físico %

Financeiro

Físico % 3,57% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 10.746,25 R$ 10.746,25 R$ 10.746,25

Físico % 89,58% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 269.302,52 R$ 269.302,52 R$ 269.302,52

Físico % 100% 6,84% 93,16% 100,00%

Financeiro R$ 300.615,03 R$ 20.566,26 R$ 280.048,77 R$ 300.615,03

Larissa Facchini Barbosa

Engenheira Civil  Crea - 316376 MG

Prefeitura Municipal de Muriaé

CNPJ: 26.139.790/0001-84 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

COBERTURA

SUB-TOTAL

1.5.

1.6.

1.4.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MesesLOCAL:  DISTRITO DO SAMAMBAIA

1.3. FUNDAÇÃO (VIGA BALDRAME E BLOCOS)

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
CNPJ: 26.139.790/0001-84 
Secretaria Municipal de Obras Públicas
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