
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 2,98% 100,00%

Financeiro  R$      19.937,09  R$         19.937,09 

Físico % 80,37% 50,00% 50,00%

Financeiro  R$    537.778,90  R$       268.889,45  R$     268.889,45 

Físico % 0,04% 100,00%

Financeiro  R$           264,90  R$              264,90 

Físico % 6% 100,00%

Financeiro  R$      42.540,18  R$         42.540,18 

Físico % 1,43% 100,00%

Financeiro  R$        9.600,26  R$       9.600,26 

Físico % 8,82% 25,00% 25,00% 50,00%

Financeiro  R$      59.029,56  R$         14.757,39  R$       14.757,39  R$     29.514,78 

Físico % 100,00%

Financeiro  R$    669.150,89  R$    303.583,93  R$     283.646,84  R$     81.920,12 

FERVEDOURO / MG, 30 DE ABRIL DE 2024.

LARISSA FACCHINI BARBOSA

ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 316.376/D

CARLOS CORÍNDON DE ARAÚJO

PREFEITO MUNICIPAL DE FERVEDOURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO VALOR DO ORÇAMENTO:  R$                                                                                                        669.150,89 DATA: ABRIL/2024

GALERIA - VILA UNIÃO - FERVEDOURO - MG LOCAL: VILA UNIÃO - CENTRO - FERVEDOURO/MG PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRAS: 3 MESES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

4 PAVIMENTAÇÃO

5 DRENAGEM

2 GALERIA

3
SINALIZAÇÃO DO LOCAL DURANTE O 

PROCESSO DE INTERRUPÇÃO DA VIA

TOTAL

6 MURO DE CONTENÇÃO


