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PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DOURCT

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

VALOR DO ORGAMENTO: R$

669.150,89 |pATA: ABRIL/2024

GALERIA - VILA UNIAO - FERVEDOURO - MG

LOCAL: VILA UNIAO - CENTRO - FERVEDOURO/MG

PRAZO DE EXECUGAO DE OBRAS: 3 MESES

SPESERIEEG ANCEIRG 5
1 SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 2,98% 100,00%
¢ Financeiro| R$  19.937,09 | R$ 19.937,09
) GALERIA Fisico % 80,37% 50,00% 50,00%
Financeiro| R$ 537.778,90 | R$  268.889,45| R$ 268.889,45
3 SINALIZAGAO DO LOCAL DURANTE O Fisico % 0,04% 100,00%
PROCESSO DE INTERRUPCAO DA VIA Financeiro| R$ 264,90 R$ 264,90
4 PAVIMENTACA Fisico % 6% 100,00%
CAO Financeiro| R$  42.540,18 R$ 42.540,18
Fisico % 1,43% 100,00%
5 DRENAGEM Financeiro| R$ 9.600,26 R$ 9.600,26
- Fisico % 8,82% 25,00% 25,00% 50,00%
6 MURO DE CONTENGAO Financeiro| R$  59.029,56 | R$ 14.757,39 | R$  14.757,39 [ R$ 29.514,78
TOTAL Fisico % 100,00%
Financeiro | R$ 669.150,89 | R$ 303.583,93 | R$ 283.646,84 | R$ 81.920,12

FERVEDOURO / MG, 30 DE ABRIL DE 2024.

LARISSA FACCHINI BARBOSA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 316.376/D

CARLOS CORINDON DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL DE FERVEDOURO




