k1A A.C-OURAC

MUNICIPIO DE MIRADOURO

TEL. (32) 3753-1160 - CEP 36893-000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO

Praca Santa Rita n°® 288 - Centro - Miradouro - Minas Gerais

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

INFORMAGOES GERAIS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO FOLHA N°: 03
< ., VALOR DO ISS DO MUNICIPIO:
OBRA: CONSTRUCAO DE PRACA PUBLCA 5.00% DATA: 13/09/2023
y (]
LOCAL: RUA ARY ALVARINO DE ANDRADE, BAIRRO CARREIROS, MIRADOURO-MG FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SICOR-MG LESTE 01/2024 / SINAPI 03/2024 - (DESONERADO) () DIRETA ( X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 120 dias BDI 30,74%
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
ltem Descric&o Valor dos Servigos 01° MES 02° MES 03° MES 04° MES
Etapas da obra R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %
1 SERVICOS PRELIMINARES 5.506,17 1,01% 5.506,17 100,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
2 ESTRUTURA DE CONTENCAO 275.565,30 50,65% 137.782,65 50,00% 137.782,65 50,00% - 0,00% - 0,00%
COMPONENTES DO SISTEMA DE
0, - 0, 0, - 0, - 0,
3 DRENAGEM E ATERRO 25.245,46 4,64% 0,00% 25.245,46 100,00% 0,00% 0,00%
4 PAVIMENTAC}AO 51.790,99 9,52% - 0,00% 18.126,85 35,00% 31.074,59 60,00% 2.589,55 5,00%
5 PAISAGISMO 3.477,45 0,64% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 3.477,45 100,00%
6 INSTALAQOES ELETRICAS 89.025,62 16,36% - 0,00% - 0,00% 66.769,22 75,00% 22.256,41 25,00%
7 | INSTALAGCOES HIDRAULICAS 1.350,35 | 0,25% - 0,00% - 0,00% 1.147,80 85,00% 202,55 15,00%
8 PECAS FUNCIONAIS 42.267,24 7,77% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 42.267,24 100,00%
9 PLAYGROUND - ACADEMIA 45.126,97 8,30% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 45.126,97 100,00%
10 ACESSIBILIDADE 4.655,08 0,86% - 0,00% 1.629,28 35,00% 2.793,05 60,00% 232,75 5,00%
TOTAIS 544.010,63 |  100,00%|  143.288,82 26,34% 182.784,23 33,60% 101.784,65 18,71%|  116.152,92 21,35%

CLOVES DA SILVA Assinado de forma digital

por CLOVES DA SILVA

BOTELHQO:291348 BOTELH0:29134803653
Propriétario: 03653

Dados: 2024.06.21 11:01:17
-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO-MG
CLOVES DA SILVA BOTELHO - PREFEITO MUNICIPAL

Responsavel Técnico:

ELIEBER DOS SANTOS Aassinado de forma digital por
ELIEBER ANT
MENDES:1268925160 fieio0e o8,

4 Dados: 2024.06.21 10:14:37 -03'00"

ELIEBER DOS SANTOS MENDES - ENG. CIVIL
CREA-MG 141829577-9
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