
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLCA

(   X  ) INDIRETA

BDI 30,74%

Descrição

Etapas da obra R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1  SERVIÇOS PRELIMINARES                5.506,17 1,01%             5.506,17 100,00%                        -   0,00%                        -   0,00%                       -   0,00%

2 ESTRUTURA DE CONTENÇÃO            275.565,30 50,65%         137.782,65 50,00%         137.782,65 50,00%                        -   0,00%                       -   0,00%

3
 COMPONENTES DO SISTEMA DE 

DRENAGEM E ATERRO 
             25.245,46 4,64%                       -   0,00%           25.245,46 100,00%                        -   0,00%                       -   0,00%

4  PAVIMENTAÇÃO              51.790,99 9,52%                       -   0,00%           18.126,85 35,00%           31.074,59 60,00%            2.589,55 5,00%

5  PAISAGISMO                3.477,45 0,64%                       -   0,00%                        -   0,00%                        -   0,00%            3.477,45 100,00%

6  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS              89.025,62 16,36%                       -   0,00%                        -   0,00%           66.769,22 75,00%          22.256,41 25,00%

7  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                 1.350,35 0,25%                       -   0,00%                        -   0,00%             1.147,80 85,00%               202,55 15,00%

8  PEÇAS FUNCIONAIS              42.267,24 7,77%                       -   0,00%                        -   0,00%                        -   0,00%          42.267,24 100,00%

9  PLAYGROUND - ACADEMIA              45.126,97 8,30%                       -   0,00%                        -   0,00%                        -   0,00%          45.126,97 100,00%

10  ACESSIBILIDADE                4.655,08 0,86%                       -   0,00%             1.629,28 35,00%             2.793,05 60,00%               232,75 5,00%

544.010,63          100,00% 143.288,82       26,34% 182.784,23        33,60% 101.784,65        18,71% 116.152,92       21,35%

Propriétario: Responsável Técnico:

_________________________________________________________ _________________________________________________________

CREA-MG 141829577-9CLOVES DA SILVA BOTELHO - PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MIRADOURO

 Praça Santa Rita nº 288 - Centro - Miradouro - Minas Gerais 

TEL. (32) 3753-1160 - CEP 36893-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO

FOLHA Nº: 03PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE  MIRADOURO

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item
Valor dos Serviços 01º MÊS 02º MÊS 03º MÊS 04º MÊS

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR-MG LESTE 01/2024 / SINAPI 03/2024 - (DESONERADO)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias 

TOTAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO-MG ELIEBER DOS SANTOS MENDES - ENG. CIVIL

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

DATA: 13/09/2023

(    ) DIRETA

LOCAL: RUA ARY ALVARINO DE ANDRADE, BAIRRO CARREIROS, MIRADOURO-MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

VALOR DO ISS DO MUNICIPIO: 

5,00%
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